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Ez a dokumentum azért készult, hogy atlathatéan bemutassam, hogyan zajlik velem a k6zés munka — az elsd kapcsolatfelvételtél egészen a kész anyag atadasaig.

Fontosnak tartom, hogy tisztan Iasd a folyamat Iépéseit, igy pontosan tudni fogod, mire szadmithatsz, mikor milyen feladat var rad, és hogyan haladunk elére.

A tdjékoztatd célja, hogy gordulékennyé és egyérteimivé tegye az egyuttmikdédésinket, és segitsen abban, hogy a leheté legjobb eredményt érjuk el.

A teljes egyuttmiikédési folyamat altalaban 1-2 hdnapot vesz igénybe, az idétartam azonban az egyéni igényektél és a projekt jellegétdl fuggbden valtozhat!
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'I. Kapcsolatfelvetel S
y \
A folyamat a kapcsolatfelvétellel indul. Irhatsz nekem e-mailt, vagy haszndlhatod a weboldalamon N
(vivienkecskemeti.hu) 1évé Urlapok egyikét. ~ o
~
S

2. Arajanlat kikiildése, elfogadasa  max. 2-8 munkanap

A kapcsolatfelvétel utan szukség esetén egyeztethetink telefonon vagy e-mailben, hogy minden pontosan
tiszta legyen. Az arajanlatot altaldban a kapcsolatfelvételtdl szadmitva 2 munkanapon belul elkildém neked.

Az arajanlatom 8 napig érvényes, és e-mailben sziikséges elfogadnod. /f:\

3 . Egyeztetes ¢és eloleg bekérése ~ max. 5 munkanap

Az arajanlat elfogaddsa utdn egyeztetjuk a pontos részleteket — ide tartoznak a funkciondlis kévetelmények, a

stilus, a széveg és a design. Bekérem a szikséges szévegeket, informdacidkat és arculati kézikényvet, logbt.

Ezzel pdrhuzamosan kidllitok részedre egy alanyi adomentes elélegszamilat a teljes ar 50%-arol. A szadmladhoz

szukségem lesz:

« Magdnszemély esetén: teljes név, lakcim
« Cég esetén: cégnév, addszdm, székhely

Az elbleg kiegyenlitésére 5 nap dll rendelkezésre. A munkét a beérkezett eléleg utan par napon belll megkezdem.
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Kozos munka megkezdése - drotvaz készitése Figmaban  kb. 5-10 munkanap

Az elbleg beérkezése utan elkezdem a munkat. Elséként egy vaziatos, félkész designnal kiegészitett drotvazat
készitek asztali nézetre, amelyet 5-10 munkanapon belll megkuldék szdmodra. Ez lehetéséget ad arra, hogy

lasd, kérulbelll hogyan fog kinézni a weboldal, és igy idében tudjuk egyeztetni az esetleges modositadsokat.

L

A vazlatra 7 napod van visszajelezni. Ha a visszajelzési hatdariddk lejarta elétt nem kapok visszajelzést, a

vazlatot automatikusan elfogadottnak tekintem, és a fennmaradé 50%-rdl kidllitom a szamlat.

Design elkészitése Figméban Elkészulés: kb. 7-14 munkanap

A drbétvaz elfogaddasa utdn elkészitem a végleges designtervet, els6ként az asztali verziéra. A design
elkészitése altaldban 7-14 munkanapot vesz igénybe, a weboldal méretétdl fuiggden. Amint ez elfogaddsra

kerul, elkészitem a mobilos verziot is.

Fontos, hogy a drétvaz jdvahagydasat kévetéen azon mar nem tudunk ingyenesen valtoztatni — ha mégis
szUkség lenne rd, az plusz koltséget jelent. A vazlatra 7 napod van visszajelezni. Ha a visszajelzési
hataridék lejarta elétt nem kapok visszajelzést, a vaziatot automatikusan elfogadottnak tekintem, és a

fennmaradoé 50%-rol kidallitom a szamlat.
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5 , Drotvazak és design tervek modositasa, finomitasa  Elkészilés: kb. 5-14 munkanap

A tervek és drotvazak médositdsdara 3-3 db modositasi kor all rendelkezésre. A 4. kér mar feldrnak minésul, amely dijat
az drajanlat tartalmazza. A médositadsokat altaldban drétvaz esetén 5-10 munkanapon belll, design terv esetén 7-14

munkanapon belul dolgozom fel, &€s a modositdsokra 3 napod van visszajelezni.

6. Uj terv készitése

Felhivom a figyelmedet, hogy a drétvaz elfogaddasa utan nincs lehetdség teljesen Gj, az eddigitdl fliggetlen weboldalterv

készitésére. Ez Iényegében a projekt nullardl vald Gjrakezdését jelentené, amit csak kilénalld, Gj projektként tudok vallalni.

7. Veglege51tes Max. 5-7 munkanap

Az elfogadds mindenképp e-mailben térténik. Amint elfogadod a tervet, kidllitom a végszdmlat, amelynek
kiegyenlitésére 5 nap all rendelkezésedre. Miutdn az 6sszeg rendezésre kerult, dtadom a fejlesztéshez szukséges

anyagokat illetve a kész Figma filehoz szerkesztési jogosultsdgot adok kérés esetén.

CNRCUACNRLY
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Weboldal élesitése (opciondlis)

Szeretném el6re jelezni, hogy jelenleg webshopok kivitelezését nem véallalom. Szolgaltaté oldalak, bemutatkozé oldalak és egyéb nem e-kereskedelmi weboldalak

felépitését azonban igen, az egyuttmikddési folyamat leirdsa ezekre vonatkozik.
Webshop igény esetén a design véglegesitése utdn tovdbbra is tudok megbizhatoé fejleszté partnereket ajanlani, akik egyedi, UNAS vagy Wordpress-alapu
megoldasokkal dolgoznak. A fejlesztési dijak télem fuggetlenek, a technikai megvaldsitds részleteirél kozvetlenul 6k adnak tajékoztatast.

Amennyiben partner bevondsara kerul sor, a gérdulékenység érdekében szivesen tdmogatom a folyamatot a sziikséges anyagok ataddasdval és egyeztetéssel.

] . Domain ¢s tarhely egyeztetése, technikai feladatok koordinalasa  max. 8-10 munkanap

-
A kivitelezés megkezdése elétt egyeztetjuk a domain és a tarhely kérdését, valamint az ehhez kapcsolédd r‘

technikai részleteket. Amennyiben szukséges, partner bevondsaval segitséget nydjtok a domain
bedllitdsaban vagy  atkoltéztetésében, illetve a megfeleld tarhely kivalasztasaban.

A domain- és tarhelyszolgaltatas dija nem része az arajanlatnak.

2. Weboldal felépitése  kb.7-15 munkanap

A jovahagyott tervek alapjdn az oldalt Wordpress alapon, Elementorral felépitem, tartalommmal egyutt.

A weboldal a kivitelezés sordn kulén fejlesztdi kérnyezetben készul.

@ info@vivienkecskemeti.hu e +36-20-523-9044 ‘ vivienkecskemeti.hu
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Ellenorzés és modositasok  kb.5-10 munkanap

Az elkészult oldal attekintésére lehetdséget biztositok. A csomag legfeljebb 3 mdbdositasi kért tartalmaz,
amelyek a meglévd elemek finomitasara, széveges és vizudlis korrekcidkra vonatkoznak. Strukturdlis vagy

funkciondlis atalakitas Gj megbizdsnak minésulhet.

Atadas és Elementor licenc kezelése max. 2-4 munkanap

Az oldal véglegesitése utdn a weboldalt atadom. Az arajanlat nem tartalmazza az Elementor eléfizetés dijat,
ezért az dtadast kévetéen a sajat Elementor licencemet lekapcsolom az oldalrdl. Ez nem jelenti azt, hogy az
oldal haszndlhatatlannd vdlik: a szévegek atirasa, alap tartalmi moédositadsok tovabbra is elérhetdk
maradnak a szadmodra. Haladdébb design- vagy struktaramodositdsokhoz kulén Elementor eldfizetés

szUkséges.

A megjeldlt draim minden esetben alanyi adémentes nettd arak (0% AFA-t tartalmaznak).
A Generative Al és az Eurdpai Unibé Mesterséges Intelligenciarél sz616 rendelete (EU Al Act, 2023/0106(COD), 50. cikk) alapjén szeretnélek tajékoztatni, hogy munkdm sordn mesterséges

intelligenciat (ai) is alkalmazok. Ezt mindig a legnagyobb adatvédelmi biztonsdg mellett teszem, a folyamatok hatékonysédgdnak és a pontossag névelése érdekében.

@ info@vivienkecskemeti.hu e +36-20-523-9044 ‘ vivienkecskemeti.hu
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